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Elementti- ja paikallavalurakentamisen kustannusvertailun tavoitteena oli saada 
kustannustietoa kahden toisistaan poikkeavan rakennusmenetelmän välillä. 
Tarkoituksena oli selvittää elementti- ja paikallavalurakentamisen väliset kus-
tannuserot, joita Lapin Teollisuusrakennus voisi käyttää vastaaviin kohteita las-
kiessa.   
 
Työn päätarkoitus oli eri rakennusmenetelmien kustannuksien laskeminen ja 
vertailu. Työssä perehdyttiin myös työtekniikkaan, työturvallisuuteen ja aikatau-
luihin, joita käytettiin apuna kustannusvertailussa. Opinnäytetyö aloitettiin pai-
kalla valuseinän kustannustietojen keräämisellä ja elementtitarjouksen pyytämi-
sellä. Tämän jälkeen kerättiin yleistietoa paikallavalusta, elementtirakentamises-
ta, työturvallisuudesta ja työmaa-aikatauluttamisesta. Lopuksi taulukoitiin kus-
tannukset paikalla- ja elementtirakentamisesta sekä analysoitiin rakennustavat 
myös aikataulun, työturvallisuuden ja toteutusmenetelmän osalta. 
 
Elementtirakentaminen on tässä kohteessa edullisempi vaihtoehto. Kohde on 
hyvin vaativa korkean sijainnin ja päällekkäisten työvaiheiden takia. Suuret te-
linetyöt nostavat paikallavaluseinän kustannukset korkeaksi. Kustannusvertai-
luun vaikuttavat voimakkaasti taloussuhdanteet, jotka vaikuttavat elementtien 
hintaan ja muuttavat helposti tilannetta. Kuitenkin 45 %:n ero elementtirakenta-
misen hyväksi on huomattava. Tietojen puutteellisuus vaikuttaa hieman vertai-
luun, mutta suunta on oikea ja tietoja voi soveltaa vastaavia kohteita laskettaes-
sa sekä mietittäessä rakennusmenetelmää kohteeseen. Tämä opinnäytetyö 
osoittaa, että on kannattavaa miettiä rakentamistekniikkaa ja tehdä jälkilasken-
taa rakennetuista kohteista yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Kustannusvertailujen laatimisella pyritään löytämään paras tuotantoratkaisu, 
jotta voidaan parantaan kilpailukykyä ja alentaa kustannuksia. Tuotantomene-
telmän valintapäätös perustuu laskelmiin eikä se näin ole tuntumaan perustuva. 
Vertailulaskelmilla pyritään löytämään hankkeen saannin ja toteutuksen kannal-
ta paras työmenetelmä-, työjärjestys-, alihankinta- sekä kalustovaihtoehto. Vaih-
toehtoinen rakennusmenetelmä voi myös olla kustannustehokkaampi ja se voi 
parantaa lopputuotteen laatua ja lyhentää hankkeen kestoa. (Enkovaara – Ha-
veri – Jeskanen 2000, 108.) 
Opinnäytetyössä vertaillaan paikallavalu- ja elementtirakentamista. Vertailu teh-
dään kahden eri rakennusmenetelmän kustannuksista, aikatauluista, työteknii-
koista sekä työturvallisuudesta. Työssä tutkitaan myös työteknisiä eroavaisuuk-
sia sekä välillisiä vaikutuksia työmaahan. 
Kustannusvertailu kohteena ovat kattilarakennuksen muuntajahuoneen 1103 
betoniseinät. Urakoitsija Lapin Teollisuusrakennus olisi halunnut tehdä seinät 
elementeistä, mutta tilaaja ei suostunut muutokseen lähinnä suunnittelijoiden 
resurssipuutteeseen vedoten. Ajatuksena oli vertailla kustannuksia tällaisessa 
kohteessa, jossa elementtirakentaminen olisi ollut hyvä vaihtoehto. 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa kyseisten rakentamis-
tapojen kustannuksista. Tämän jälkeen pystytään vastaavien työmaiden tulles-
sa kohdalle vertailemaan, voitaisiinko vaihtoehtoisesti harkita elementtien käyt-
töä paikallavalun sijaan. Tarkoituksena on myös perehtyä työmaan kustannus-
hallintaan sekä jälkilaskennan perusteisiin. 
Tarkoitus on, että valutöiden valmistuttua lasketaan jälkilaskentana todelliset 
kustannukset, joita verrataan Ylitornion Betonituotteelta saatuun elementtitarjo-
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ukseen. Työn viivästymisen takia laskennassa käytetään Ratu-kortiston työ-
menekkitietoja. Tämän perusteella voi arvioida työtapojen taloudellisuutta ky-
seisessä kohteessa, joka sijaitsee Junkkalanniemessä Tornion Outokummun 
terästehtaalla.  
Työn tilaaja Lapin Teollisuusrakennus Oy on toiminut rakentamisen alalla vuo-
desta 1983. Toimialueina ovat Oulu, Lappi ja Etelä-Suomi sekä projektiluontoi-
sia kohteita on ympäri Suomea. Kohteena on teollisuus-, uudis- ja korjausraken-
taminen. Liikevaihto oli vuonna 2010 yli 29 miljoonaa euroa. Yrityksessä työs-
kentelee yli 100 työntekijää. (Kokemuksella vuodesta 1983. 2010.) 
Elementtitarjouksen toimittaa Ylitornion Betonituote Oy (YBT). YBT valmistaa 
betonivalmisosia ja tarjoaa palveluja suunnittelusta asennukseen. YBT on per-
heyritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1958. Tuotantotehtaita on Ylitor-
niolla, Raahessa ja Kuhmossa. Yrityksen palveluksessa on 50 työntekijää. Ele-
mentit suunnitellaan ja valmistetaan tehdastiloissa. (Suunnittelusta asennuk-
seen. 2011.) 
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2  MUUNTAJAHUONE 1103 
 
 
Opinnäytetyössä perehdytään terästehtaan kattilarakennuksen muuntajahuo-
neen paikallavalu- ja elementtirakentamisen kustannusvertailuun. Kustannus-
vertailun paikallavalukohde kuuluu F3-projektiin, joka kaksinkertaistaa Outo-
kummun ferrocromin tuotannon. Se sijaitsee uuden linjan kattilarakennuksessa. 
Muuntajahuoneen lattia on maanpinnasta noin 17 metrin korkeudessa raken-
nuksen ulkonurkassa, mikä tuo haasteellisuutta rakentamiseen. Kuvissa 1 ja 2 
on esitetty muuntajahuoneen 1103 pohjakuva ja A-A-leikkaus. Kattilarakennus 
on teräsrakenteinen, välipohjat ovat betonirakenteisia ja ulkoseinät tulevat Pa-
roc-elementeistä. Lapin Teollisuusrakennuksen urakkaan kuuluvat kattilaraken-
nuksen välipohjien pintalaattojen valu sekä muuntajahuoneiden betoniraken-
teet. Muita urakoitsijoita työmaalla on noin kymmenen. 
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KUVA 1. Muuntajahuoneen 1103 pohjakuva 
  
Yksi muuntajahuone käsittää pohjalaatan, seinät ja kattoholvin. Pohjalaatan alla 
on kantava teräsrunko, johon laatta ja koko muuntajahuone tukeutuvat. Pohja-
laatta on 250 mm vahva ja se on valettu liittopellin päälle. Laattaan asennetaan 
tartuntateräkset seiniä varten. Lattiapinta-ala on muuntajahuoneessa vajaat 200 
m², seinät ovat 240 mm vahvat ja 10 metriä korkeat ja kattoholvin paksuus on 
200 mm. 
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KUVA 2. Muuntajahuoneen 1103 A-A-leikkaus 
 
Opinnäytyissä käytettiin apuna muuntajahuoneen 1103 työpiirustuksia. Seuraa-
vassa on tarkempia tietoja muuntajahuoneen seinärakenteesta ja materiaaleis-
ta: 
- suunniteltu käyttöikä 50 vuotta 
- seinien palonkestoluokka R240 
- laatuluokitus A-2-40 
- rasitusluokka XC3 
- betoni K40-2 
- betoniteräs T=A500HW, E=B600KX (ruostumaton) 
- betonipeitteen nimellisarvo, kun betoniteräksen sallittu mittapoikkeama on 
10 mm: seinien ulkopinnassa 35 mm, seinien sisäpinnoissa 60 mm 
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- seinien sisäpinnassa lohkeilun estämiseksi teräsverkko Ø3 K100x100, 
verkon etäisyys 15-25 mm rakenteen pinnasta 
- kuormat seinille: sisäpuolella q painekuorma 5kN/m² 
- seinäraudoitus on irtotangoilla sisäpinnassa A T12 K200, A T12 K200 ja 
ulkopinnassa A T16 K200, A T12 K200 
- seinätartunta pohjalaatasta on D T16 K200 ja yläpäähän D T12 K200 
- seiniin tulee kiinnityslevyjä 
- muuntajahuoneeseen tulee yksi erkkeri 
- erkkeristä tulevat läpi virtakiskot, joten siihen on suunnittelija valinnut 
ruostumattoman teräksen 
- seinät ovat 10 000 mm korkeat ja 240 mm paksu 
- seinää on 52 jm työsauman korkeus 6800 mm. (RU8 työpiirustus sulatto, 
muuntajahuone 1103, välillä SG-SI/S7-S10, raudoitus. 2011.)  
-  
 
Muuntajahuoneen 1103 seinien muottityön valmistelut aloitettiin heinäkuussa 
2011 kartoittamalla yrityksen muottikaluston sijaintia ja saatavia kappalemääriä. 
Kalustoinventaarion pohjalta aloitettiin muottisuunnitelman tekeminen. Suunni-
telma tehtiin käyttäen apuna raudoituspiirustusta, josta saatiin muuntajahuo-
neen päämitat, jotka näkyvät kuvassa 1. Suunnitelma oli haasteellinen toteut-
taa, koska rakennuksen ulkoseinän teräspilarit ja -palkit katkaisivat ulkopuolisen 
muotin. 
Muottityön jouduttiin muuttamaan siten, että ykkösmuotiksi tuli muuntajan sisä-
puolinen muotti, koska muuten ulkopuolista muottia ei saanut tuettua tarpeeksi 
hyvin pystytysvaiheessa. Ykkösmuotti nostettiin kerralla ylös asti, jotta sisäpuo-
linen sirpaleverkko ja raudoitus saatiin asennettua yhtenäisenä ylös asti ilman 
työsaumaa. Ulkopuolinen muotti rakennettiin joka pilariväliin erikseen ja katkais-
tiin vaakapalkkien kohdalta. 
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Seinän raudoittaminen, tuplaaminen ja betonointi tapahtuivat muuntajahuoneen 
ulkopuolelta olevilta telineiltä. Ulkopuoliset telineet rakennettiin alapuolisen ker-
roksen päältä tulevien ulokekonsolien varaan kuvan 3 mukaisesti. 
 
 
KUVA 3. Teräskonsolit paikoilleen asennettuina  
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3 ELEMENTTI- JA PAIKALLAVALURAKENTAMINEN 
 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin yleisesti betonirakentamiseen sekä paikalla- ja 
elementtirakentamisen kustannuksiin. Lisäksi esiteltiin työmenetelmien vaiheet. 
 
3.1 Betonirakentaminen 
 
Paikallavalurakentaminen koostuu kolmesta työvaiheesta, joita ovat muotti-, 
raudoitus- ja betonointityö. Kuvassa 4 näkyy yksi paikallavalurakentamisen työ-
vaiheista betoniraudoitus. Elementtirakentamisessa ovat samat vaiheet, mutta 
ne sijoittuvat yleensä sisätiloihin tehtaalle ja valmistuksen jälkeen elementit kul-
jetetaan työmaalle sekä asennetaan paikoilleen. 
Valmiin rakenneosan onnistuminen edellyttää, että suunnitelmat, laatu, tekniik-
ka, työnsuunnittelu ja työnsuoritus sopeutuvat yhteen. Tässä tulee ottaa huomi-
oon rakentamisaikaiset sekä käytönaikaiset olosuhteet.  Betonitekniikan oppikir-
ja 2004 by 201. 2005,191–192.) 
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KUVA 4. Valmista seinäraudoitusta 
 
Betonirakenteet ovat yleensä teräsbetonirakenteisia, joissa teräs ottaa vastaan 
vetorasitukset ja betoni puristusrasitukset. Teräsbetonin ominaisuuksia ovat 
suuri ominaispaino ja siitä johtuen myös hyvät palonkesto-, jäykkyys-, lujuus- ja 
ääneneristysominaisuudet. Betonin muita hyviä ominaisuuksia ovat joustavat 
suunnittelu- ja valmistusominaisuudet, muotoiltavuus, kotimaisuusaste ja ener-
giantarve valmistuksessa käyttöikään nähden sekä mahdollisuus uusiokäyttöön. 
Teräsbetonia voidaan käyttää hyväksi monilla eri rakentamisen osa-alueella 
aina teollisuudesta asuinrakentamiseen. Betonitekniikan oppikirja 2004 by 201. 
2005,191–192.) 
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3.2 Paikallavalun työvaihekuvaus 
 
Paikallavalun tuotannonprosessi jakautuu kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäi-
nen vaihe käsittelee kuljetusta. Toinen vaihe sisältää muotituksen, raudoituksen 
ja valutyöt. Kolmas työvaihe keskittyy jälkihoitoon ja kuivumiseen. 
Tuotantoa suunniteltaessa betonointisuunnitelma ja –pöytäkirja ovat tärkeässä 
osassa ja suunnitelmaa kannattaa käyttää tarkistuslistana betonoinnissa. Suun-
nitelmaosuus tehdään ennen betonointityön aloittamista, ja pöytäkirjaan voi 
myös tehdä täydennyksiä betonoitaessa ja sen jälkeen. Betonointisuunnitelman 
teossa voi käyttää apuna by 401 -lomaketta. Lomake toimii niin tuotannon- ja 
laadunsuunnittelussa kuin dokumentoinnin apuvälineenäkin. Betonointipöytäkir-
jaan kannattaa sisällyttää ainakin yleistiedot kohteesta, muotit, raudoitus, beto-
ni, betonointi, koekappaleet ja jälkityöt. Betonitekniikan oppikirja 2004 by 201. 
2005, 210.) 
Tuotantoprosessin ensimmäisessä osassa betoni tuodaan työmaalle tuoreena 
työstettävässä muodossa. Betoni otetaan työmaalla vastaan joko vastaanotto-
asemaan tai siirretään suoraan kohteeseen pumppaamalla tai betoninnostoas-
tialla. (Koski – Koskenvesa – Mäki – Kivimäki 2010, 61–84.) 
Toisessa työvaiheessa järjestetään tuoreelle betonille muotit ja raudoitus. Muo-
tin valintaan kohteessa vaikuttavat seinien paksuus, korkeus, määrä, sijainti ja 
vuodenaika. Muottirakenne on väliaikainen ja se tukee, kantaa ja suojaa betonia 
betonoinnin sekä kovettumisen aikana. Muotit voidaan jaotella neljään eri pää-
ryhmään seuraavasti: järjestelmämuotit, pienet muottiyksiköt, suuret muottiyksi-
köt ja paikalla tehdyt kertakäyttöiset muotit. Muuntajahuoneen seinien muotti-
työssä käytettiin järjestelmämuottia merkiltään NOE. Kuvassa 5 on muottityö 
alkamassa. (Koski ym. 2010, 61–84.) 
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KUVA 5. NOE-järjestelmämuotin asennusta 
 
Raudoituksen tarkoituksena on vahvistaa betonin huonoa vetolujuuskestävyyttä 
laittamalla terästä betonin sekaan. Betoniterästen tuoma vetolujuudenkestävyys 
parantaa myös leikkauslujuutta. Raudoitus suoritetaan, kun ensimmäinen muotti 
on valmiina tai tehdään valmiiksi pöydässä ja nostetaan suoraan paikoilleen. 
(Koski ym. 2010, 61–84.) 
Muotin ja raudoituksen ollessa valmiina suoritetaan betonointi joko pumpulla 
pumppaamalla tai betoninnostoastialla. Betonoitaessa noudatetaan betonointi-
suunnitelmaan merkittyjä ohjeita, esimerkiksi nousunopeutta ja tiivistämistä. 
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Kolmas työvaihe käsittelee valetun betonoinnin jälkihoitoa ja lujuuden kehitty-
mistä. Hyvään lopputulokseen pääsy edellyttää jälkihoitoa, lujuuden kehityksen 
seurantaa ja siihen reagoimista. Jälkihoito riippuu ympäröivistä olosuhteista. 
Kylmällä säällä betonia pitää lämmittää, jotta se ehtii saavuttaa riittävän lujuu-
den ennen betonin jäähtymistä. Olosuhteiden ollessa lämpimät pitää kohdetta 
mahdollisesti jäähdyttää, jotta lämpötilan ero ei kasva liian suureksi. Lujuuden 
kehittymistä seuraamalla voi hallita jälkihoitoa, muotinpurkua ja rakenteen 
kuormittamista. (Koski ym. 2010, 61–84.) 
 
3.3 Elementtirakentamisen työvaihekuvaus 
 
Elementtirakentamisen tuotantoprosessi jaotellaan työmaan näkökulmasta kol-
meen työvaiheeseen: kuljetus, asennus ja rakentamisen aikainen stabiliteetti 
sekä elementtien juottaminen. Tässä tuotantoprosessikaaviossa ei käsitellä ol-
lenkaan elementtien valmistamista, vaan tässä keskitytään rakennusvaiheisiin 
työmaalla. 
Kuljetuksessa työmaalle tuodaan valmiit tehdasolosuhteissa valmistetut ele-
mentit. Seinäelementit otetaan vastaan työmaalla joko kampatelineeseen varas-
toon tai asennetaan suoraan paikoilleen. Purku- ja varastointialueen tulee olla 
tarpeeksi suuri ja maapohjan kantava, jotta pystytään käsittelemään raskaita 
elementtejä työturvallisesti niiden rikkoontumatta. (Koski ym. 2010, 97–110) 
Asennus aloitetaan elementtien asennussuunnitelman teolla. Suunnitelmaan 
sisällytetään seuraavia asioita: asennus- ja toimitusaikataulu sekä asennusjär-
jestys, nostokalusto ja -alueet, työryhmä ja tarvittavat työmaan aputoiminnot, 
asennusaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys, sauma- ja juotosvalumenetelmät 
sekä niihin liittyvät materiaalit, mittatarkkuus ja muut asennustyön laatuvaati-
mukset. Mittaaminen on tärkeä osa elementtien asennuksen alkuvaiheessa, 
koska virheet korostuvat helposti asennuksen edetessä. Elementtien mittaustyö 
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on paikallavalurakentamista haasteellisempaa, koska elementit tulisi saada pai-
koilleen ilman, että niitä täytyy sahata tai piikata. (Koski ym. 2010, 97–110.) 
Elementtien asennus tapahtuu yleensä nosturin avulla. Nosturin valinta tapah-
tuu elementin koon, painon, nostosäteen ja -korkeuden sekä suurien elementti-
en perusteella. Muu asennuskalusto määräytyy aina asennustyöryhmän tottu-
muksien mukaan. (Koski ym. 2010, 97–110.) 
Rakennusaikainen vakavuus on tärkeässä osassa elementtejä asennettaessa. 
Huono stabiliteetti vaarantaa koko työmaan turvallisuuden ja voi saada aikaan 
rakenteiden sortumisen. Ohjeet rakennusaikaisen vakavuuden saavuttamiseksi 
määrittelee rakennesuunnittelija ja hän tekee sen aina työmaakohtaisesti. Oh-
jeiden tulee sisältyä asennussuunnitelmaan, ja sen tulee olla kaikilta osin ra-
kennesuunnittelijan hyväksymä. (Koski ym. 2010, 97–110.) 
Väliaikaisena tuentana käytetään seinäelementtejä asennettaessa säädettäviä 
tukitankoja, joiden yläpää kiinnitetään elementtiin ruuvaamalla tai tehtaalla 
asennettuun kierreholkkiin pulttaamalla. Tuet pitää asentaa aina painopisteen 
yläpuolelle. Korkeita ja painavia seiniä asennettaessa tulee varmistaa, että 
asennuspalat kestävät seinän painon. Elementtitukia tulee aina olla vähintään 
kaksi kutakin elementtiä kohden. Väliaikaisia tukia ei saa poistaa ennen kuin 
saumat on kiinnitetty lopullisesti joko hitsaamalla tai juottamalla. Myös sauman 
lujuus pitää varmistaa ennen kuin tuet irrotetaan. (Koski ym. 2010, 97–110.) 
 
3.4 Tuotantoprosessin vertailu 
 
Vertailun vuoksi molemmat elementti- ja paikallavaluprosessit jaetaan kolmeen 
työvaiheeseen. Tulologistiikassa on selvä ero kahden rakennustavan välillä. 
Elementit tulevat työmaalle asennusvalmiina, mutta paikallavaluun tulee tuore 
muovailtavissa oleva betoni. Tästä voidaan päätellä, että elementtirakentami-
nen on prosessissa edellä. Jos elementit joudutaan välivarastoimaan työmaalla, 
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laskee elementtirakentamisen tehokkuus eli nopeus. Mitä sujuvammin elementit 
saadaan asennettua, sen vähemmän rakentamisesta tulee kustannuksia. 
Toinen kohta käsittelee elementtirakentamisessa asennusta ja paikalla valetta-
essa muotittamista, raudoitusta sekä betonointia. Molempien asennusten vai-
heissa tehdään seinää, mutta työmäärät ja valmiusasteet ovat erilaisia. 
Kolmas työvaihe käsittelee elementtiseinän saumavalun juottamista, jolla saa-
vutetaan lopullinen vakavuus. Kolmannessa vaiheessa paikallavaluseinää ei 
tarvitse enää kuin jälkihoitoa. Elementtiseinää tosin pääsee kuormittamaan ai-
kaisemmin, kun se on jo tehtaalla saavuttanut asennuksen edellyttämän lujuu-
den. 
Molemmissa työtavoissa on hyvät ja huonot puolensa. Elementtiseinää ei voi 
tehdä joka paikkaan rakennusteknisistä syistä, kun taas joissakin kohteissa pai-
kallavaluseinän toteuttaminen ei ole mahdollista tiukan aikataulun takia. 
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4 TYÖMAAKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN  
 
 
Opinnäytetyössä keskityttiin muuntajahuoneen 1103 kustannuksiin. Tarkoitus oli 
perehtyä kustannusten muodostumiseen paikallavalu- ja elementtirakentami-
sessa sekä käydä läpi yleisesti työmaan kustannusten kertymistä. Lisäksi pa-
neuduttiin jälkilaskennan käyttöön sekä toteutukseen. 
 
4.1 Työmaan kustannukset 
 
Työmaan kustannuksiin sisältyvät työmaan perustamiseen, veteen, sähköön, 
sosiaalitiloihin, työnjohtoon, työntekijöihin, mittauksiin, jätehuoltoon, logistiik-
kaan, nostureihin, nostimiin, telineisiin, tiedottamiseen ja työturvallisuuteen liit-
tyvät. Nämä kustannukset riippuvat vuodenajasta, työmaan laajuudesta, työn 
kestosta ja vaativuudesta sekä siitä, tehdäänkö työ maantasossa. Kustannuk-
siin vaikuttavat omalta osaltaan tilaaja ja tilaajan kanssa sovitut työmaa-aikaiset 
järjestelyt, kuten jätehuolto, vesi ja sähkö. Välittömiä kustannuksia olivat mate-
riaalit, työntekijät, mittaukset, logistiikka ja työvälineet. 
Yleiskustannukset (10 %) muuntajahuone 1103:n työmaalla koostuivat seuraa-
vista asioista: työmaarakennukset, työturvallisuus, sähkötyöt, rakennushissi, 
työkalut, työmaatarvikkeet, polttoaineet, työmaakuljetukset, työmaanhallinto, 
rahoituskustannukset, työmaatoimisto, varaston hoito, työmaaedustus, koulu-
tus, luottamustehtävät, työterveyshuolto, mittaukset, siivoukset, loppusiivous, 
lumityöt ja lämmitys. Tässä kohteessa tilaaja huolehti osasta yleiskuluja, mutta 
nämä kohdat ovat kuitenkin mukana yleiskuluissa, jotta lopputulos olisi mahdol-
lisimman realistinen. (Tuotannonhallinta. 2011.) 
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Työmaan kustannuksiin vaikuttavat vuodenajan vaihtelut. Sähkölasku voi nous-
ta suureksi, jos työmaata joudutaan lämmittämään pitkiä aikoja. Työnjohdolliset 
kulut riippuvat työmaan vaativuudesta ja laajuudesta. Työntekijöiden ammattitai-
to pienentää työntekijöistä aiheutuvia kustannuksia, jos vähemmällä työntekijä-
määrällä saavutetaan samanlainen lopputulos. 
Työmaan kustannuksiin voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa riippuen siitä, 
kuinka tarkasti suunnitelmat on tehty. Hyvin suunnitellut työvaiheet pienentävät 
myös materiaalin hukkaprosenttia ja nopeuttavat valmistumisaikaa ja vaikutta-
vat näin pienentävästi kustannuksiin. Myös työnjohdon ja työntekijöiden sitou-
tuminen sekä vastuullisuus vaikuttavat kustannusten muodostumiseen. 
Työn suunnittelulla vaikutetaan kustannuksiin. Kuvasta 6 näkee, miten kustan-
nukset muodostuvat koko rakentamisen aikana. Kustannusten kertyminen on 
maltillista hankkeen alkupuoliskolla, mutta kasvaa jyrkästi heti rakentamisen 
aloittamisen jälkeen. Hankkeen kustannuksista 75 % määräytyy tarve- ja han-
kesuunnittelussa ja loput kustannukset jakautuvat tasaisesti rakentamisen päät-
tymiseen asti. (Lindholm 2009, 9.) 
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KUVA 6. Kustannusten muodostuminen rakennushankkeessa (Lindholm 2009) 
 
4.2 Kustannuslaskennan toteuttaminen paikallavalussa 
 
Muuntajahuoneen 1103 seinien betonointityön viivästymisen takia laskennassa 
käytetään työmaan todellisten menekkitietojen lisäksi Ratu-kortiston tietoja ja 
yleistä hintatietoutta. 
Laskenta aloitetaan laskemalla kaikki materiaalimenekit. Seuraavaksi lasketaan 
töiden ajalliset kestot Ratu-kortiston mukaan. Työhinnat määräytyvät yleisen 
hintatason mukaan. Tietoja käytetään, kun vertaillaan kustannuksia elementti-
rakentamiseen. Tarkkailunimike on muuntajahuoneen 1103 paikallavaluseinät. 
Paikalla valettavista seinistä tehdään kustannustaulukko Excel-ohjelmalla. Tau-
lukosta saadaan selkeä kuva työmaan kustannusten kehittymisestä eri työvai-
heissa. Näin pystytään vertailemaan paikallavalun kustannuksia elementtiraken-
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tamiseen. Laskennassa erotellaan karkeasti työvaiheet muottityö, raudoitus, 
tartuntateräkset, betonointi, muottityöhön tarvittavat tarvikkeet, telineet, kiinni-
tyslevyt, konetyöt, vuokratyökalut ja yleiskustannukset. 
Vuodenajasta ei tule tässä tapauksessa lisäkustannuksia. Tämän työmaan kus-
tannuksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 5. Liitteestä 1 näkee, miten kustan-
nukset ovat laskettu paikalla rakennettaessa.  
 
4.3 Elementtirakentamisen kustannuslaskenta 
 
Elementtirakentamisen kustannukset jakautuvat hiukan eri tavalla kuin paikalla-
valun kustannukset. Kustannuksista suurin osa sijoittuu tehtaalle, vain kuljetus- 
ja asennuskustannukset menevät työmaan litteroitavaksi. 
Elementtien kustannukset on eritelty seuraavasti: elementtien tekeminen, suun-
nittelu, kuljetus, asentaminen ja saumojen juotosvalu. Nämä on taulukoitu Ex-
cel-ohjelmaan, jolloin saatuja tuloksia on helppo vertailla paikallavalun tuloksiin. 
Elementtirakentamisen hinnat tulevat YBT:n tarjouksen perusteella ja niitä käsi-
tellään tarkemmin luvussa 5. 
 
4.4 Jälkilaskenta 
 
Jälkilaskennalla pyritään tarkastamaan kohteen taloudellinen onnistuminen se-
kä määrät ja hinnat. Tällä laskennalla palvellaan tulevia vastaavia kohteita, jotta 
pystytään vaikuttamaan kustannuksiin jo laskentavaiheessa. Jälkilaskenta ker-
too, miten kustannukset todellisuudessa jakautuvat. Sillä pystytään myös vertai-
lemaan tarjousaikaista laskentaa toteutuneisiin kustannuksiin. Jälkilaskenta an-
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taa tarkat yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten kustannukset jakautuivat eri osa-
alueella. (Lindholm 2009, 45–46.) 
Usean hankkeen jälkilaskennan avulla pystytään havaitsemaan nimikkeiden 
kustannusten taso- ja tarkkuuserot työ- ja hankintatehtävissä. Hankkeen valmis-
tuttua yrityksellä on tarkkaa tietoa sen tyyppisen kohteen kustannuksista. Jälki-
laskenta kannattaa tehdä huolella, koska laskennan perusteella yrityksen on 
helpompi tarjota tulevia samanlaisia kohteita ja olla entistä kilpailukykyisempi. 
(Lindholm 2009, 45–46.) 
Jälkilaskentatiedot kirjataan oikeaan muotoon yrityksen tietokantaan, jotta niitä 
on helppo käyttää ja hyödyntää vastaavia kohteita laskettaessa sekä tarkistet-
taessa hintoja. Kun on saatu tietoa useasta kohteesta, tilastollinen käsittely on 
mahdollista. Näin voidaan myös tutkia kustannustasoa sekä kustannusarvioiden 
tarkkuutta ja edelleen hyödyntää sitä tuotannonsuunnittelussa ja tavoitebudjetin 
laatimisessa. (Lindholm 2009, 46–47.) 
Jälkilaskentatietojen perusteella voidaan kohdistaa toimenpiteitä sille osa-
alueelle, jossa on eroja tavoitteen ja toteutuman välillä. Näin voidaan löytää 
myös muita merkittäviä syitä kustannuseroihin ja vaikuttaa niihin. Työmaalla 
toteutuneet kustannukset eivät ole automaattisesti järkeviä ja hyviä vaan niiden 
oikeellisuus on tarkistettava jälkilaskennassa. Kuitenkaan ei ole tarpeen tuijot-
taa suoraan jälkilaskennankaan tulosta vaan vertailla sitä vastaaviin kohteisiin. 
(Lindholm 2009, 46–47.) 
Jälkilaskenta koostuu hankkeen aikana järjestelmällisesti kerätyistä kustannus-
tiedoista, jälkilaskentakokouksesta ja hankkeen valmistuttua viitekansion ke-
räämisestä. Jälkilaskentaa kannattaa tehdä hankkeen aikana, jos resurssit sen 
sallivat. Näin voidaan reagoida mahdollisiin virheisiin jo rakennusaikana. Hank-
keen ollessa kesken tehdään jälkilaskentaa tarkkailunimikkeen valmistuttua. 
(Lindholm 2009, 47–48.) 
Jälkilaskennassa kerätään tiedot ja tarkkailunimikkeet tuotantolaskelmasta 
suunnitelman mukaisesti, kustannustiedot kerätään myös kustannusvalvonnan 
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toteutuksesta. Jälkilaskennassa saadaan välitöntä tietoa yrityksen laskentajär-
jestelmään. Tämä tehdään aina, kun jokin työ on saatu kohteessa valmiiksi. 
Jälkilaskennan tarkkuuteen vaikuttavat laskija, yrityskohtaiset ohjeet ja määrä-
ykset. (Lindholm 2009, 47–48.) 
Jälkilaskentakokouksessa käydään läpi tarkkailunimikkeet ja kirjataan tuotanto-
henkilöstön kertomat tiedot, joista mahdollisesti syntyivät erot tavoitteiden ja 
toteutuman välillä. Kokouksessa ovat läsnä hankkeen työtä suunnitellut työnjoh-
to, työmaanjohto ja kustannuslaskijat. Tässä kokouksessa käydään läpi hank-
keen kustannustavoitteet ja toteutuneet kustannukset. Työmaan henkilöstöllä 
on mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä asioista ja eroihin johtaneista syis-
tä. Kokouksessa selvitetään myös lopullinen tulos, josta selviää, mikä meni 
huonosti ja missä onnistuttiin. Hankkeen valmistumisen lopuksi tehdään viite-
kansio, johon kerätään tiedot hankkeen ominaisuuksista, laadusta, olosuhteista, 
kustannustavoitteista ja toteutuneista kustannuksista. (Lindholm 2009, 47–48.) 
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5 KUSTANNUSLASKELMAT 
 
Muuntajahuoneen 1103 rakentamisen kustannukset koottiin yhteen. Paikallava-
lusta ja elementtirakentamisesta tehtiin omat taulukot. Paikallavalun kustannuk-
siin tiedot on kerätty Ratu-kortistosta ja työmaalta. Elementtirakentamisen kus-
tannustiedot ovat taulukoitu elementtitarjouksen perusteella. 
 
5.1 Paikallavalu 
 
Kustannuslaskelma on jaettu vertailun helpottamiseksi seuraavaan 10 ryhmään: 
muottityö, muottitarvikkeet, betoniteräkset, tartuntateräkset, betonointi, kiinnitys-
levyt, konetyöt, uloke- ja telinetyöt, vuokratyökalut ja yleiskustannukset. Taulu-
kosta 1 voi seurata kustannuksien kehittymistä.  
 
TAULUKKO 1. Paikallavalun kustannukset 
Nimike       Määrä Yksikkö Yksikköhinta/€ Yhteensä 
Seinämuotit     1028 m² 16,9 17 351,4 
Muottitarvikkeet           20 543,5 
Betoniteräkset     20 505 kg 0,8 29 478,3 
Tartunta teräkset     1107 kg 0,8 1 400,8 
Betonointi     122,8 m³ 73,5 10 034,5 
Kiinnityslevyt     2 kpl   669,0 
Työkoneet, kuljetus ja nostimet       38 515,0 
Uloke ja telineet           27 096,6 
Vuokratyökoneet           525,2 
Paikallavalun kustannukset        145 614,4 
Yleiskustannukset 10%       14 561,4 
Paikallavalun              160 175,8 
kustannukset yhteensä           
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Suurimmat yksittäiset kustannukset kertyivät työkoneista, betoniteräksistä ja 
telinetöistä. Työkone- ja telinekustannukset nousivat suurimmiksi kohteen vaati-
vuuden sekä päällekkäisten työvaiheiden takia. Kaikki paikallavalun kustannuk-
set löytyvät liitteen 1 taulukosta. 
Yleiskustannuksia ei ole laskettu lopulliseen hintaan, koska samat kustannukset 
ovat myös elementeistä rakennettaessa. Yleiskustannuksia laskettiin 10 %:n 
mukaan. Työmaalla on samanaikaisesti muitakin rakennustöitä menossa. Yleis-
kustannuksista syntyvää eroa on käsitelty tarkemmin luvussa 10. Näiden las-
kelmien perusteella paikalla valettu betoniseinä tulee kalliimmaksi kuin element-
tiseinä. 
 
5.2 Elementti 
 
YBT:n tekemän elementtitarjouksen ja yleisten havaintojen perusteella näyttää 
siltä, että elementtiratkaisu on tässä kohteessa edullisempi rakentamismuoto. 
Sitä, kuinka paljon se on edullisempi, ei pystytä tarkkaan arvioimaan, koska 
muilta valmistajilta ei pyydetty tarjousta. Todellisessa tilanteessa elementtitarjo-
us kilpailutetaan ja saadaan tällöin tarkka kustannustieto elementtien kokonais-
kustannuksesta. 
Elementtitarjous on jaettu viiteen osaan: suunnittelu, valmistus, kuljetus, asen-
nus sekä elementtien saumavalu. Suurin kustannuksiltaan näistä on elementti-
en valmistaminen ja pienin kustannuksiltaan elementtien kuljetus. Kustannukset 
ovat taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Elementtitarjous YBT Oy 
 
Nimike KPL YHTEENSÄ 
YBT Oy elementtitarjous     
Seinäelementit S1-S7, d=240 mm 36 65 462,3 € 
Elementtisuunnittelu 10 %   6 546,3 € 
Elementtien kuljetus tn-hinta   4 713,0 € 
Elementtien asennus   18 852,0 € 
Saumavalut alareuna ja pystysaumat   12 300,0 € 
Elementtitoimitus yhteensä   107 873,5 € 
 
   
 
29 
 
6 TYÖMAA-AIKATAULU 
 
 
Aikataulu on merkittävä tekijä, kun vertaillaan eri rakentamistapoja. Paikallava-
lusta ja elementtirakentamisesta tehtiin aikataulu Ratu-kortiston työmenekki tie-
tojen pohjalta. Luvuissa 6.1–6.3 on käsitelty ajallista suunnittelua ja aikataulun 
tekoa. Aikataulut löytyvät taulukoista 3 ja 4. 
 
6.1  Ajallinen suunnittelu 
 
Rakentamisessa onnistuminen edellyttää hyvää valvontaa, tuotannonsuunnitte-
lua ja tuotannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus ovat keskeisessä osassa tuotannon suunnittelussa. Ne 
luovat myös pohjan suunnittelun onnistumiselle, paljastavat epäkohdat ja suun-
nitelmista poikkeamiset. (Mäki – Koskenvesa 2007, 18.) 
Hankkeen toteutuksen mallina käytetään aikataulua. Aikataulussa etsitään työn 
realistinen toteutusmalli, jota käytetään käytössä olevien tietojen perusteella. 
Tavoitteet tulee asettaa hankkeelle sekä yksittäiselle tehtävälle. Tavoitteet kos-
kevat työtehtävien aloittamista ja päättymistä aikataulun mukaisesti sekä työ-
voiman käyttöä. Tavoitteiden pitää olla realistisesti suunniteltuja ja mitattavissa 
olevia, aikaan ja työn tuottoon sidottuja. (Mäki ym. 2007, 18.) 
Rakennuttaja vastaa rakennushankkeen kokonaisaikataulusta. Rakennuttajan 
aikataulu on realistinen, tavoitteellinen ja yhteydessä hankkeen muihin suunni-
telmiin. Se luo myös perustan kaikelle ajalliselle suunnittelulle. Aikataulun, jonka 
rakennuttaja tekee, on hyvä jakautua ainakin hanke- ja rakennussuunnitteluvai-
heisiin sekä rakennus- ja käyttöönottovaiheisiin. (Mäki ym. 2007, 18.) 
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6.2 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulu kuvaa koko hankkeen työnkulkua. Se toimii koko työmaan infor-
maatiovälineenä ja työnaikaisen valvonnan apuna sekä perustana. Yleisaika-
taululla arvioidaan ja suunnitellaan työaikaista suunnitelma-aikataulua. Hank-
keen laadukas toteuttaminen edellyttää, että suunnitelma-aikataulu, hankinta-
aikataulu ja työmaan yleisaikataulu lomittuvat hyvin yhteen. (Mäki ym. 2007, 
27.) 
Rakennuttajan tekemä yleisaikataulu toimii ohjauksen ja toteutuksen mallina. 
Lähtötietoina ovat yleisaikataulun resurssisuunnitelma työvoima-, hankinta- ja 
kalustosuunnitelmille. Tarkemman tason suunnitelmat, kuten rakentamisvaihe- 
ja viikkoaikataulu sekä tehtäväsuunnittelu mitoitetaan myös rakennuttajan yleis-
aikataulussa. (Mäki ym. 2007, 27.) 
Laadinta tehdään yleensä heti, kun urakkasopimus on kirjoitettu ja ennen kuin 
työt aloitetaan. Laadintaan ovat osallisina kaikki työtä tekevät, kuten työpäällik-
kö, työnsuunnittelija tai työmaainsinööri ja vastaava työnjohtaja. (Mäki ym. 
2007, 27.) 
Ensimmäiseksi tehdään rakennusteknisten töiden aikataululuonnos. Tähän 
luonnokseen sovitetaan talotekniikkatyöt. Luonnoksen valmistuttua voidaan laa-
tia koko yleissuunnitelma valmiiksi. (Mäki ym. 2007, 27.) 
Aikatauluun kannattaa ottaa keskimäärin 20–30 aikataulun kannalta tärkeää 
kohtaa. Alustavia aikatauluja tehtäessä käytetään kokonaisaikoja eli työvai-
heaikoja, T4. Työmaalla suunniteltavassa yleisaikataulussa käytetään tehollisia 
työaikoja, T3. (Mäki ym. 2007, 27.) 
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6.3 Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Rakentamisvaiheaikataulu tehdään yleensä yhdelle tietylle rakentamisvaiheelle. 
Tarkoituksena on, että pysytään yleisaikataulussa. Tällä menetelmällä mitataan 
tärkeämpien työvaiheiden resurssit tehollisten työmenekkien (T3-ajat), tehtävien 
limitys ja vaihtoehtolaskelmien avulla. (Mäki ym. 2007, 29–30.) 
Rakentamisvaiheaikataulussa käytetään yleisaikataulun lähtötietoja ja ne anta-
vat vastaavat tiedot viikkoaikataulun laadintaan. Yleensä aikataulu laaditaan 
noin 2–6 kuukauden pituiselle ajalle tai rakennusvaiheelle, esimerkiksi maanra-
kennus- ja perustus-, runko-, sisävalmistus- sekä luovutusvaiheisiin. Laadinta 
on aina työmaan vastuulla. Rakennusvaiheaikataulu on hyvin tarkka ja yleisesti 
käytössä työmailla ja näin ollen keskeinen väline työnohjauksessa. (Mäki ym. 
2007, 29–30.) 
Laadintaan voidaan ottaa 10–40 nimikettä yleisaikataulusta. Rakentamisvaihe-
aikatauluun on merkittävä mitoitettuna, tahdistettuna sekä riippuvuuksiltaan ra-
kennusteknisten töiden kanssa yhteen sovitettuna tärkeimmät sivu- ja aliura-
koitsijoiden tehtävät. Tehtävien ajoitus määritellään työmenekki- tai työsaavu-
tustietojen, suoritemäärätietojen ja tarvittaessa yksityiskohtaisten tuotantosuun-
nitelmien perusteella. Aikataulu on yleisemmin jana-aikataulu tai paikka–aika-
kaavio. Työtehtävän keston tarkkuus on 1 työvuoro ja tehtävän ajankohta 0,5 
viikkoa. (Mäki ym. 2007, 29–30.) 
 
6.4 Paikallavalu 
 
Muuntajahuone 1103 -kohteessa paikallavalun kokonaiskesto on noin 9,5 viik-
koa. Ajallisessa laskennassa on käytetty pääasiassa Ratu-kortiston menekkitie-
toja sekä työmaatietoja, kuten Teline-Ramin työnjohtajilta saatuja telineiden 
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asennusaikoja. Työmenekit on laskettu seuraavilla työryhmillä: muottityö 3 ra-
kennusammattimiestä, raudoitus 2 rakennusammattimiestä, betonointi 3 raken-
nusammattimiestä ja telinetyöt 5 telineasentajaa sekä konsolien asennus 3 ra-
kennusammattimiestä (poraaja, hitsaaja ja kirvesmies). 
Kokonaistyöajasta vähennetään suunnittelu ja telinetyöt. Seinien muotti-, rau-
doitus- ja betonointityöt kestävät on noin 6,5 viikkoa. Taulukossa 3 sinisellä ras-
terilla merkityt janat koskevat varsinaisia seinien rakennustyötä ja punaisella 
rasterilla merkityt janat sisältyvät kokonaistyöaikaan. 
 
TAULUKKO 3. Paikalla rakentamisen aikataulu 
 
 
 
6.5 Elementti 
 
Elementtirakentamisessa työvaiheet kestävät yhteensä noin 8,5 viikkoa. Ajalli-
sen suunnittelun on tehnyt elementtien tarjouksen tekijä. Suunnittelija antoi ar-
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vion elementtien suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta. Työryhmään 
kuuluu 3 asentajaa ja työ kesti 2 viikkoa. 
Elementeistä rakennettaessa pelkkä asennus kestäisi työmaalla 2 viikkoa, mut-
ta tämä on vain arvio työmenekistä. Kohde on vaativa, joten luultavasti element-
titoimittaja joutuisi paneutumaan työmaalla tarkemmin työn ajalliseen suunnitte-
luun, mikä tarkentuisi asennussuunnitelmaa tehtäessä. Taulukossa 4 näkyvät 
sinisellä rasterilla janat, jotka ovat elementtien asennusaikaa, ja punaisella ras-
terilla merkityt janat sisältyvät kokonaistyöaikaan. 
 
TAULUKKO 4. Elementtirakentamisen aikataulu 
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7 TOTEUTUSMENETELMIEN VERTAILU TYÖMAALLA 
 
 
Paikallavalu- ja elementtirakentaminen poikkeavat rakennusteknisesti toisis-
taan. Tässä luvussa käsitellään molempien rakentamistapojen höytyjä ja haitto-
ja muuntajahuone 1103:ssa. Tietojen perusteella vertaillaan menetelmiä myös 
työteknisesti. 
 
7.1 Paikallavalurakentamisen höydyt 
 
Paikalla valettaessa rakenteesta muodostuu yhtenäinen ja luja kokonaisuus. 
Siinä ei ole ylimääräisiä saumakohtia, jotka voisivat heikentää rakennetta. Pai-
kallavalurakenne on myös tiivis joka kohdasta, sillä siinä ei ole vuotavia sauma-
kohtia. 
Paikalla valettaessa rakenne on koko rakennusprosessin ajan stabiilisti jäykkä 
eikä sitä tarvitse tukea samalla tavalla kuin elementtiseinää. Pitää kuitenkin 
muistaa, että paikalla valettaessakin pitää olla suunnitelmat, jotta rakenne on 
jäykkä ja turvallinen koko työmaan kannalta. 
Yleisellä tasolla paikallavaluseinä on hinnaltaan edullisempi kuin elementtisei-
nä. Kustannusvertailuun vaikuttavat monet asiat, kuten vuodenaika, elementtien 
määrä, suhdanteet ja elementtien haasteellisuus. 
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7.2 Haitat 
 
Paikalla rakennettaessa rakenteet ovat alttiita vuodenajan vaihteluille, kuten 
talven kylmyydelle ja kesän tuulille sekä sateelle. Vuodenajat tuovat lisäkustan-
nuksia rakentamiseen esimerkiksi lämmityksen ja rakenteiden suojauksen 
vuoksi. 
Paikalla rakentamisessa on runsaasti eri työvaiheita, jotka on suunniteltava 
tarkkaan, jotta kaikki tulee oikein tehdyksi ja pysytään kustannusarviossa. Sei-
niä paikalla valettaessa joudutaan rakentamaan hyvät telineet raudoitusta ja 
betonointia varten. Telineiden teko on hidasta ja lisää kustannuksia, mutta se 
lisää kuitenkin työturvallisuutta. 
Muottityö on keskeinen asia paikalla valettaessa. Muottityön vaiheita ovat suun-
nittelu, muottien hankinta ja kuljetukset, pystytys, tuenta ja purku. Muottityö on 
monesti hidasta ja vaatii apuvälineitä elementtirakentamista enemmän. Useat 
työvaiheet lisäävät tapaturmia, joten hyvällä suunnittelulla on vaikutusta turvalli-
suuteen. 
Haittana voidaan pitää muottien huollon tarvetta. Järjestelmämuotti vaatii paljon 
huoltoa. Yleensä muotteja käytetään noin neljä valukertaa, jonka jälkeen on 
vaihdettava levyt ja käytävä muotit läpi puhdistaen betonijäänteet pois sekä tar-
kastettava muottien kunto. Käytännössä muotit pitää huoltaa aina ison työmaan 
jälkeen, kun muoteilla on valettu useampaan kertaan. Kustannuksiin on lisätty 
muotinhuollosta tulevat kulut. 
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7.3 Elementtirakentamisen höydyt 
 
Elementtirakentamisen hyötyjä ovat nopea toimitus, tasalaatuisuus ja työmaa-
vaiheiden vähyys. Lisäksi etuna on, että kuormittamaan päästään heti, kun 
elementit on asennettu, saumat juotettu ja ne ovat saavuttaneet riittävän lujuu-
den. 
Nopea toimitus takaa lyhyemmän rakennusajan ja vaikuttaa kustannusten sääs-
tymiseen. Elementtejä voi alkaa valmistaa tehtaalla, kun rakentaminen kohtees-
sa alkaa, vaikkei elementeille olisi heti tarvetta. Näin elementit ovat nopeasti 
saatavilla eikä niitä tarvitse odottaa. 
Elementit ovat tasalaatuisia, koska ne valmistetaan tehdasolosuhteissa. Pinnat 
kestävät sään vaihteluita, koska muotit tekevät pinnasta sileän ja kovan. Suoja-
betonipeite on riittävän paksu, ja näin rakenteesta tulee pitkäikäinen ja pakka-
nen tai muut sääolosuhteet eivät pääse vaurioittamaan betonia sen lujuuden 
kehityksen alkupuolella. 
Elementtirakentamisessa työmaakustannukset jäävät pieniksi työvaiheiden vä-
häisyyden vuoksi ja turvallisuus paranee huomattavasti. Elementtien pystytyk-
sessä on kuitenkin vaiheita, joissa turvallisuus on huomioitava tarkoin, esimer-
kiksi väliaikainen tuenta ja elementtien nostotyö. 
Elementeistä rakennettaessa rakennetta voidaan yleensä kuormittaa heti asen-
tamisen jälkeen, koska elementti on saavuttanut asennuslujuuden jo tehtaalla ja 
kuormituslujuuden kehitys jatkuu kuljetuksen sekä asennuksen ajan. Tehtaan 
olosuhteet ovat myös suotuisat kehitykselle. 
On tärkeää huomioida myös tuotteen elinkaari. Elementeistä rakennettaessa 
oletettavasti ympäristöpäästöt, materiaalihukka ja logistiikan kulut ovat pienem-
piä ja vuodenaika ei lisää olennaisesti kustannuksia. 
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7.4 Haitat 
 
Haittapuolia elementtirakentamisessa on vähän. Haittoja ovat saumojen määrä, 
huokoinen rakenne, yleensä kallis hinta ja suuri hintojen heilahtelu sekä epä-
stabiili rakenne asennuksen aikana. 
Monissa kohteissa saumojen määrä on tullut elementtirakentamisen esteeksi. 
Tiiviys ei riitä täyttämään vaatimuksia, sillä suuri saumojen määrä lisää mahdol-
lisia vuotokohtia. Stabiliteetin kannalta elementtirakenne on jäykkä vasta, kun 
elementit on liitetty toisiinsa juottamalla tai muuten liittämällä. 
Mittaukset ja muut valmistelevat työt elementtien asennusta varten on tehtävä 
huolella. Pienikin mittausvirhe voi johtaa suuriin lisäkustannuksiin, kun elementti 
ei olekaan kohteeseen sopiva. Tarkkuus ja vaativat mittaustyöt lisäävät kustan-
nuksia. 
Suhdanteet ja kilpailutilanne vaikuttavat suuresti elementtien hintaan. Myös 
elementtien rakenne ja tyyppi vaikuttavat omalta osaltaan hintaan. Suuret hinta-
vaihtelut ovat elementtirakentamisen haittapuolia. 
Tässä kohteessa elementit ovat suuria ja painavia, mikä nostaa hintaa ja lisää 
asennuskustannuksia. Myös kilpailutus olisi vaikuttanut elementtien tarjoushin-
taan. Kustannuksia pohditaan tarkemmin luvussa 10. 
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8 TYÖMENETELMÄN VÄLILLISET VAIKUTUKSET TYÖMAAHAN 
 
 
Muuntajahuoneen 1103 seiniä tehtäessä välillisiä vaikutuksia työmaahan on 
vaikea arvioida, koska työtä ovat hidastaneet urakoitsijasta riippumattomat syyt. 
Muita hidastavia tekijöitä ovat toiset urakoitsijat ja heidän työtehtävänsä. Kus-
tannusvertailu on kuitenkin tehty sen mukaan, miten edetään normaalissa aika-
taulussa. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Elementtiraken-
taminen olisi nopeuttanut seinien tekoa huomattavasti, lisännyt työturvallisuutta 
ja poistanut monia eri työvaiheita. 
Seiniä paikalla rakennettaessa välilliset vaikutukset ovat suuret. Muuntajahuone 
sijaitsee rakennuksen ulkonurkassa ja 17 metrin korkeudessa maanpinnasta. 
Ympäröivät telineet jouduttiin rakentamaan ulokkeelle, mikä tuo aina omat ris-
kinsä (kuva 7). Teräspilarit ja -palkit katkaisivat muotit, mikä hankaloittaa muotti-
työtä sekä muottisuunnittelijan työtä löytää sopivia muotteja. 
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KUVA 7. Teräskonsoleiden päälle rakennetut telineet 
Vuodenajan merkitys korostuu lähestyttäessä syksyä ja talvea ja ne vaikuttaisi-
vat olennaisesti paikalla betonoitaessa. Lisätyötä tuovat betonin lämmittäminen 
ja suojaaminen. Hupun sisällä rakentaminen ei onnistu, koska koko ajan täytyy 
saada muottia ja rautaa sisälle. Nämä asiat tuovat paljon lisäkuluja, joita ei kui-
tenkaan tässä muuntajahuone kohteessa ehtinyt tulla. Nämä asiat kannattaa 
kuitenkin huomioida työnsuunnittelussa. 
Seinät jouduttiin raudoittamaan ulkopuolelta, koska ykkösmuottia ei saatu ulko-
kehällä tuettua mihinkään. Raudoitus oli hidasta, kun rauta jouduttiin nostamaan 
muotin ja pilareiden sekä palkkien välistä paikoilleen. 
Muottityössä koneiden ja laitteiden määrä on seinien paikallavalutyössä suu-
rempi kuin elementtejä asennettaessa. Muottityötä varten jouduttiin ottamaan 
pyöräkuormaaja työmaalle muotteja kokoamaan. Nosto- ja siirtokaluston määrä 
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on elementeistä tehtäessä huomattavasti pienempi, mutta elementtejä taas 
asennettaessa kaluston tulisi olla suurempi. 
Muotteja meni tämän kokoiseen muuntajahuoneeseen paljon. Siksi vaadittiin 
ison varastointi- ja kokoamisalue. Seinien korkeus oli 10 metriä ja seinää tuli 
noin 50 metriä. Myös muottien kuljetus vaatii paljon resursseja ja se lisäisi välil-
lisiä kustannuksia näiden kahden menetelmän välillä. Muuntajahuonetta tehtä-
essä muottivuokraa ei tarvinnut maksaa, koska muotit olivat urakoitsijan omia. 
Kuitenkin muottien huoltokulut vaikuttivat jonkin verran kustannuksiin ja myös 
uusia muotteja jouduttiin jonkin verran hankkimaan kohteen vaativuuden takia, 
mikä nosti kustannuksia. 
Samalla resurssimäärällä, jolla nyt kuljetettiin muotit vain yhteen suuntaan, olisi 
kuljetettu elementit rakennustyömaalle. Elementeistä rakennettaessa myös työ-
turvallisesti vaativia työvaiheita on vähemmän, mikä lisää työturvallisuutta sekä 
pienentää riskejä. 
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9 TYÖTURVALLISUUS 
 
 
Työturvallisuus on tärkeä osa turvallista rakentamista. Muuntajahuoneen työ-
maalla kiinnitettiin erityistä huomiota turvallisuuteen, jota tässä luvussa käsitel-
lään. Lisäksi vertaillaan turvallisuutta paikallavalu- ja elementtirakentamisen 
välillä. 
 
9.1 Yleinen työturvallisuus rakennustyömailla 
 
Turvallisuus rakennustyömaalla on kaikkien yhteinen asia. Jokaisen tulee huo-
lehtia siitä, että ei aiheuta toiselle eikä itselleen vaaraa. Myös riskien tunnista-
minen ja niiden ennalta ehkäisemien kuuluvat jokaisen velvollisuuksiin. 
Rakennustyömaalle töihin saapuvalle henkilölle on aina pidettävä perehdyttä-
minen. Perehdyttämisessä pitää käydä läpi ainakin seuraavat asiat: kohteen 
yleisesittely, aikataulu, toteutusorganisaatio, tilaajan turvallisuusvaatimukset, 
ensiapu ja paloturvallisuus, työmaatilat, varastot ja P-paikat, työmaa- ja turvalli-
suussuunnitelmiin perehtyminen, kierros työmaalla, työmaan turvallisuussääntö-
jen ja muiden turvallisuusohjeiden jakaminen, henkilösuojaimien käytön opas-
taminen ja henkilökohtaisten työvälineiden käyttöönottotarkastus. (Työmaan 
turvallisuusjohtaminen. 2006.) 
Ammattitaitoinen rakentaja tunnistaa vaarat ja pystyy välttämään vaaranpaikko-
ja sekä korjaamaan niitä. Läheltä piti –tilanteen sattuessa täytyy raportoida lä-
himmälle esimiehelle välittömästi, jolloin asiaan voidaan puuttua. 
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Toimihenkilöiden tulee huolehtia, että työmaalla on tehty töiden vaatiessa seu-
raavat turvallisuussuunnitelmat: putoamissuunnitelma, telinesuunnitelma, nosto- 
ja siirtosuunnitelma, sähkö- ja valaistussuunnitelma, palontorjunta- ja ensiapu-
suunnitelma. (Palolahti ym. 2009, 11–14.) 
Työturvallisuuskortti kertoo, että henkilö on käynyt koulutuksen ja osaa toimia 
rakennustyömaalla oikein, mutta tästä huolimatta henkilö täytyy perehdyttää 
työmaahan. Työturvallisuuskortti on rakennustyömaalla välttämätön. Tulitöitä 
tekevällä täytyy olla tulityökortti. Myös kulkulupa eli kuvallinen henkilökortti edis-
tää turvallisuutta työmaalla. Kortista näkee, kuka henkilö on ja kenen palveluk-
sessa kyseinen henkilö on. Kaikilla rakennustyömaalla liikkuvilla tulee aina olla 
kuvallinen henkilökortti mukana. (Palolahti ym. 2009, 11–14.) 
Työmaatarkastukset kuuluvat työturvallisuuden edistämiseen. Työmaatarkas-
tuksia ovat koneiden ja laitteiden tarkastukset, TR-kierrokset, nostolaitteiden, 
nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto sekä viikkotarkastukset. Yhteiset 
turvakoulutukset lisäävät turvallisuutta ja luovat yhteishenkeä työturvallisuuden 
puolesta. (Palolahti ym. 2009, 11–14.) 
Aluesuunnitelma on tärkeä osa turvallisuutta. Siihen kannattaa merkitä ainakin 
seuraavat asiat: sosiaalitilat, ensiapupisteet, kulkutiet, palopostit, jätteiden kerä-
yspisteet, sähköpääkeskukset, parkkipaikat, kokoontumispaikka, varastot ja 
varastointialueet. (Palolahti – Koskenvesa – Lindberg – Sahlstedt 2009, 11–14.) 
 
9.2 Paikallavalurakentamisen työturvallisuus 
 
Paikallavalurakentamisessa on enemmän työturvallisuuteen huomioitavia asioi-
ta kuin elementtirakentamisessa. Useat työvaiheet lisäävät työtä työturvallisuu-
den ylläpitämiseksi. Tässä kohteessa muuntajahuoneen hankala sijainti vaikut-
taa turvallisuuteen. Telineiden rakentaminen ulokkeelle on työturvallisuuden 
kannalta haastavaa. Alapuolella kulkeminen ja työskentely pitää käytännössä 
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estää, ja ulokepalkkien ja telineiden asennuksessa tulee huomioida oikeat työ-
turvalliset asennustavat. 
Nostureille ja henkilönostimille pitää tehdä käyttöönottotarkastus joka kerta, kun 
ne pystytetään tai siirtyvät työmaalta toiselle. Lisäksi on tehtävä muut päivittäi-
set tarkastukset. Henkilönostimen kuljettaja pitää kouluttaa jokaiselle nostimelle 
erikseen. Nostoapuvälineet tulee tarkistaa päivittäin ja kirjata tarkastus tulokset 
ylös. Turvallisuutta lisää se, että tehdasalueella toimii vain yksi nostourakoitsija 
ja yksi telineitä ja nostimia toimittava toimija. Nostoista pitää tehdä nostosuunni-
telma, jossa käydään läpi, mitä nostetaan, millä nostetaan ja kuka nostaa. Li-
säksi pitää huomioida nostoapuvälineen kiinnitys, alueen eristys, ajankohta ja 
työtä valvova henkilö sekä suunnitelman tekijän nimi. 
Tehdasalueella on jo melko hyvä työturvallisuus, koska portilta ei pääse työ-
maalle kuin kulkukortilla ja tunnisteella. Kulku- ja työturvallisuuskortit ovat pakol-
liset heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Työturvallisuuteen on panostettu hy-
vin myös tilaajan puolelta ja sitä varten on palkattu omat henkilöt. Jokainen töi-
hin tuleva henkilö käy tilaajan ohjeistaman turvallisuuskoulutuksen. Näin var-
mistetaan, että kaikki tietävät työmaan riskit ja osaavat toimia oikein. Henkilö-
kohtaiset suojaimet kuten kypärä, suojalasit, huomioväri ja turvajalkineet ovat 
pakolliset ja niiden käyttöä valvotaan tarkasti. 
Tulitöistä on omat tarkat määräyksensä. Tulityölupa on pakollinen jokaisella 
tulityötä tekevällä. Luvan voi kirjoittaa siihen perehdytetty henkilö. Tulityötä te-
kevällä on oltava tulityönvartija, joka valvoo työtä. Alkusammutuskalusto pitää 
olla aina lähellä, kun tehdään tulitöitä. Siitä huolehtii jokainen urakoitsija. 
Jätehuollosta vastaa tilaaja, mutta jokainen urakoitsija siivoaa omalta osaltaan 
jätteet ja lajittelee ne oikein. Työmaalla lajitellaan metalli, puu ja sekajäte; beto-
nijäte lajitellaan erikseen. 
Pääsähköistyksestä huolehtii tilaaja. Tilaaja toimittaa pääkeskukset rakennuk-
sen nurkalle ja kaikkiin kerroksiin, joista urakoitsijat voivat ottaa sähköä. Ura-
koitsijoiden pitää huolehtia, että johdot, koneet ja laitteet ovat turvalliset ja että 
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ne täyttävät tarvittavat määräykset. Projektissa on omat henkilöt, jotka vastaa-
vat työmaasähköistä. Näin pystytään toimimaan turvallisesti sähkölaitteiden 
kanssa. 
9.3 Elementtirakentamisen työturvallisuus 
 
Elementtirakentamisen työturvallisuudessa pitää kiinnittää huomioita samoihin 
asioihin kuin paikalla valettaessa. Poikkeuksia ovat isot nostot, elementtien vä-
liaikaiset tuennat ja elementtien säilytys työmaalla. 
Asennussuunnitelma on tärkeä osa asennusta, eikä sitä pidä aloittaa ennen 
kuin suunnitelmat ovat valmiina. Asennussuunnitelman allekirjoittavat päära-
kennesuunnittelija, asennustyönjohtaja, päätoteuttajan vastaava mestari ja tar-
vittaessa elementtitoimittajan vastuuhenkilö. Asennussuunnitelmaan sisällyte-
tään muun muassa elementtien varastointi työmaalla, asennusjärjestys, nosto-
suunnitelmat, hitsaustavat, juotosvalut, elementtien asennusaikainen tuenta, 
vähimmäistukipinnat, liitosten materiaalit, käytettävät nosturit ja nostimet sekä 
aikataulut. Tiedot asennussuunnitelmaan antaa rakennesuunnittelija. (Element-
tien asennus. 2011.) 
Työmaalla on pidettävä asennustyön aloituskokous vähintään viikkoa ennen 
töiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi asennussuunnitelma, työmaa-
olosuhteet, vastuunjako, työturvallisuus sekä työmaan aikataulu. (Elementtien 
asennus. 2011.) 
Nämä kaikki asiat vaikuttavat olennaisesti työturvallisuuteen. Jokaisen henkilö-
kohtainen velvollisuus on huolehtia, että oma perehdytys on kunnossa. Henki-
lön pitää noudattaa asennus- ja putoamissuunnitelmaa, huolehtia että nostovä-
lineet on tarkastettu ja kunnossa, huolehtia että yhteys nosturin kuljettajaan on 
kunnossa, käyttää henkilökohtaisia suojaimia, huolehtia työkohteen siisteydestä 
ja valaistuksesta, noudattaa koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeita, huolehtia 
että tuet poistetaan suunnitelman mukaan sekä huomioida sään vaikutukset. 
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Lisäksi valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta Vna 205/2009 
antaa tarkempia ohjeita elementtien suunnittelusta ja työturvallisesta asentami-
sesta. (Työturvallisuus. 2011.) 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyössä tehdyn kustannusvertailun perusteella voidaan todeta, että 
tulokset elementtirakentamisen puolesta ovat hyvin selkeät. Tässä luvussa on 
vielä koottu yhteen kustannusten muodostumiseen, aikatauluihin ja työturvalli-
suuteen liittyviä asioita. 
 
10.1 Kustannukset 
 
Paikallavalukustannukset nousevat korkeiksi muuntajahuoneen korkean sijain-
nin ja paikan takia. Kustannuksia lisäävät kantavat teräspilarit ja -palkit, jotka 
kiertävät muuntajahuoneen ympärillä. Telinekustannukset paikallavaluseinässä 
nostavat huomattavasti neliöhintaa. Myös konekustannukset vaikuttavat hin-
taan. Seinien korkean sijainnin takia joudutaan pitämään nosto- ja siirtokalustoa 
työmaalla miltei koko rakentamisen ajan, mikä nostaa kustannuksia. Kuvassa 8 
olevalla nosturilla toteutettiin nostotyöt muuntajahuone 1103:n työmaalla. 
Kustannusvertailussa on hyvä vertailla myös sitä, miten yleiskustannukset nos-
tavat paikalla rakennettavan muuntajahuoneen seinien hintaa, kun työ kestää 
pitempään kuin elementeistä rakennettaessa. Yleiskustannuksille on arvioitu 10 
% rakentamiskustannuksista. Yleiskustannukset ovat viikkoa kohden noin 2 300 
euroa. Kun paikalla valettavan muuntajahuoneen työn kesto on 4,5 viikkoa pi-
dempi, tulee yleiskustannuksista 10 350 euron lisäkustannuserä. 
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KUVA 8. Muottityöhön käytettävä nosturi 
 
YBT:n elementtitarjouksen perusteella elementtirakentaminen olisi järkevä vaih-
toehto tällaisessa kohteessa. Lyhyt asennusaika ja vähäiset työvaiheet puolta-
vat elementtirakentamista. Elementtirakentamisen kustannuksiin voi yritys myös 
itse vaikuttaa kilpailuttamalla ja käyttämällä esimerkiksi omaa työvoimaa asen-
nuksessa sekä saumavaluissa. Vuodenaika vaikuttaa myös omalta osaltaan 
kustannusten muodostumiseen. 
Suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti elementtien hintaan. On hyvä huomioida 
elementtien hinnan nousu ja se, miten tilanne muuttuu, jos elementtien hinnat 
nousevat 50 %. Tällöin myös paikallavalun kustannuksetkin nousevat jonkin 
verran. Näillä laskelmilla ja tässä taloustilanteessa kustannusero on huomattava 
45 %. 
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10.2 Aikataulu 
 
Paikalla valamisen aikataulu on suuntaa antava, mutta todellisuudessa työn 
kesto riippuu työnsuunnittelusta. Tarkemman aikataulun voisi tehdä paikka–
aika-kaaviolla, jolloin töiden aloitus- ja lopetuskohdat voidaan määrittää niin, 
että työvaiheet limittyvät parhaalla mahdollisella tavalla. 
Paikalla valettaessa työ kestää noin 6,5 viikkoa, mikä on varsin lyhyt aika näin 
vaativassa kohteessa. Aikaa voisi lyhentää vielä muutaman päivän hyvällä 
työnsuunnittelulla ja ammattitaitoisella työnjohdolla ja työmiehillä. Hyvällä ajalli-
sella suunnittelulla voidaan pienentää kustannuksia, sillä työn pitkä kesto nos-
taa nopeasti kustannuksia. 
Ajallinen kesto elementtirakentamisessa on huomattavasti pienempi kuin paikal-
la valettaessa. Elementtien asennus työmaalla vie aikaa noin 2 viikkoa, kun 
taas paikalla valettuna seinien teko kestää noin 6,5 viikkoa. Elementtien asen-
nus vie aikaa vain kolmasosan paikalla valamisen sijaan, mikä merkitsee yh-
teensä yli 1,5 kuukautta ajan säästöä tällaisella työmaalla, jossa muuntajahuo-
neita on yhteensä 3. 
 
10.3 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuudesta ei pidä tinkiä, vaikka se lisäisikin kustannuksia. Tässä koh-
teessa työturvallisuuteen positiivisesti vaikuttavat hyvät työtelineet muuntaja-
huoneen ympärillä. Monet työvaiheet pakottavat huomioimaan työturvallisuuden 
työnsuunnittelussa. Alapuolella työskentelevät ja kulkevat on otettu huomioon 
paikalla valettaessa rakentamalla telineisiin putoamissuojat, joita ei ole elemen-
teistä rakennettaessa. 
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Työturvallisuusasiat tulevat esille asennussuunnitelmassa, jolloin ne ovat asen-
tajien tiedossa. Nostosuunnitelmat tulee laatia tarkasti suuria elementtejä nos-
tettaessa. Suurin ero työturvallisuudessa näiden kahden rakennustavan välillä 
on nostoissa ja väliaikaisessa tuennassa. Elementtien asentamisessa näihin 
asioihin tulee kiinnittää enemmän huomioita kuin paikalla valettaessa. Paikalla 
valettaessa yleensä työntekijöiden määrä on pienempi, jolloin päällekkäisiä työ-
vaiheita ei juuri ole. Tämä lisää työturvallisuutta. Elementtejä asennettaessa 
joudutaan nosto- ja vaara-alueelta muut työvaiheet keskeyttämään, mikä voi 
aiheuttaa viivästymistä muihin töihin. 
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11 POHDINTA 
 
 
Elementti- ja paikallavalurakentamisen kustannusvertailu on laaja aihe. Tässä 
työssä tarkasteltiin aihetta teollisuusrakentamisen näkökulmasta. Aluksi tehtiin 
määrä- ja jälkilaskentaa sekä aikatauluja. Lopuksi laskettiin kustannukset  yh-
teen  taulukoitiin tarkasteltavaan muotoon. Asetettuihin tavoitteeseen päästiin ja 
nyt voidaan käyttää opinnäyteyössä saatuja tuloksia tulevissa vertailuissa apu-
na. 
Saatuja tuloksia voi käyttää vastaavissa kohteissa, jossa paikallavalutyö on 
hankalaa korkean sijainnin takia ja joissa on paljon telinetyötä ja monia päällek-
käisiä työvaiheita. Juuri vastaavia kohteita ei välttämättä löydy, mutta työ antaa 
perustiedot siitä, mitä kannattaa huomioida, kun tekee valintaa kahden raken-
nustavan välillä. 
Tässä työssä käy ilmi, miten työmaalla muutama asia voi vaikuttaa selvästi lop-
putulokseen. Paikallavalettaessa pelkästään telinetyöstä aiheutuvat kustannuk-
set nousivat niin suuriksi, että elementtirakentaminen olisi voittanut kilpailtaessa 
rakennustapojen välillä. Pitää kuitenkin muistaa, että aina ei ole mahdollista 
tehdä kohdetta kaikilla rakentamistavoilla. 
Tulokset ovat osittain tulkinnanvaraisia johtuen tietojen puutteellisuudesta ja 
kohteen vaativuudesta. Ne tiedot, joita tässä työssä on käytetty, ovat Ratu-
kortistosta ja suurilta alalla toimivilta yrityksiltä kuten Havatorilta ja Teline-
Ramilta. Yleiskustannusten suuruutta on vaikea arvioida, koska tilaaja tarjoaa 
osan tälle litteralle tulevista kuluista. Taulukoita 1 ja 2 verratessa näkee seinien 
suuren kustannuseron. Kustannukset vaihtelevat rajusti suhdanteiden mukana. 
Työssä esitetty tilanne oli syys-kesällä 2011. Kokonaisuudessa tuloksia voi pi-
tää luotettavina. 
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